



Version du 12 novembre 2019

## **CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE**

### **Territoire du PETR Causses et Cévennes**

#### **ACTION N°: 2.3. Construction d'un hangar de stockage de plaquettes de bois**

Rattachée à l'orientation : Repenser notre empreinte énergétique

Dernière date de mise à jour : 15.11.2019

#### **Maître d'ouvrage / pilote du projet**

Organisme : Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres Solidaires

NOM, prénom, fonction : GARMATH Sandrine, chargée de mission

Mail : s.garmath@cac-ts.fr

#### **L'action en un mot**

Le projet consiste à étudier la faisabilité de mise en place d'un réseau de chaleur au bois d'un quartier de la commune de Lasalle. Ce quartier est composé d'un lotissement de 28 maisons ainsi que de plusieurs bâtiments collectifs. L'étude devra également identifier et chiffrer les besoins en rénovation thermique des bâtiments.

#### **Description détaillée**

Le projet consiste à :

- Préparer et lancer la consultation des entreprises
- Réaliser le projet

#### **Calendrier prévisionnel**

2020 : élaboration du cahier des charges de l'étude, consultation et choix du maître d'œuvre

2020 et 2021 : construction et livraison et mise en service du hangar



## Les partenaires et leurs engagements réciproques

Qui ...	... s'engage à quoi ...	... pour quand ?	À date, cet engagement est-il acquis ? en discussion ? à discuter ?	Prochaine étape / action à entreprendre
CCI Gard	Appui à l'écriture des besoins pour le marché public	1 <sup>er</sup> trimestre 2020	Acquis	
Région OCCITANIE, Etat (DSIL)	Cofinancements pour la phase de réalisation du projet	2020	A discuter	



## Budget prévisionnel

**Montant total** 200 000 €

**Description des coûts :** Dépenses de maîtrise d'œuvre et de construction

### Plan de financement prévisionnel :

Financier	Fonds, enveloppe ou budget mobilisé	2018	2019	2020	2021



## Objectifs et évaluation

Libellé indicateur	Source/modalités de calcul	Référence 2019	Objectif 2022
Livraison d'un hangar à plaquettes de bois			