



Version du 12 novembre 2019

## **CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE**

### **Territoire du PETR Causses et Cévennes**

#### **ACTION N°: 2.4. Création d'un parc photovoltaïque**

Rattachée à l'orientation : Repenser notre empreinte énergétique

Dernière date de mise à jour : 15.11.2019

#### **Maître d'ouvrage / pilote du projet**

Organisme : Commune de Soudorgues

NOM, prénom, fonction : VANPETEGHEM Bertrand, maire

Mail : bertrand.vanpeteghem@gmail.com

#### **L'action en un mot**

Le projet consiste à installer un parc photovoltaïque au sol dont la production d'électricité serait équivalente aux besoins des habitants du village. Le projet, porté par la mairie, s'appuie sur une coopérative citoyenne qui gèrera le parc.

#### **Description détaillée**

Le projet consiste à :

- Demander une modification de la carte communale
- Définir le cahier des charges du projet
- Lancer la consultation du maître d'œuvre
- Définir l'APS et l'APD
- Obtenir le permis de construire
- Consulter et choisir les entreprises
- Conduire les travaux
- Livrer le projet final



## Calendrier prévisionnel

2020 : demande de modification de la carte communale, élaboration du cahier des charges du projet, consultation et choix du maître d'œuvre

2021 à 2023 : réalisation du projet, de l'APS à la livraison finale



## Les partenaires et leurs engagements réciproques

Qui ...	... s'engage à quoi ...	... pour quand ?	À date, cet engagement est-il acquis ? en discussion ? à discuter ?	Prochaine étape / action à entreprendre
DDTM	Accompagnement de la commune pour la demande de modification de sa carte communale	1 <sup>er</sup> trimestre 2020	Acquis	
Ademe	Accompagnement de la commune pour la rédaction du cahier des charges du projet	1 <sup>er</sup> trimestre 2020	A discuter	
Région/Ademe	Cofinancement du projet dans le cadre de la doctrine de la conduite de projet de production d'énergies conduits par des coopératives citoyennes	2021	Acquis	



## Budget prévisionnel

**Montant total** 322 155 €

**Description des coûts :** Dépenses de maîtrise d'œuvre et d'installation des panneaux photovoltaïques

### Plan de financement prévisionnel :

Financier	Fonds, enveloppe ou budget mobilisé	2018	2019	2020	2021
Ademe/Région	22155			<input checked="" type="checkbox"/>	
Coopérative citoyenne	100 000			<input checked="" type="checkbox"/>	
Région Occitanie	100 000			<input checked="" type="checkbox"/>	
Autres partenaires financiers	50 000			<input checked="" type="checkbox"/>	
Autofinancement	50 000			<input checked="" type="checkbox"/>	



## Objectifs et évaluation

Libellé indicateur	Source/modalités de calcul	Référence 2019	Objectif 2022
Acquisition du fonds citoyen de 100K€			
Livraison du parc photovoltaïque			